

令和6年10月25日

保護者様

兵庫県立北須磨高等学校長 若松 明子

長寿命化改修工事の実施について

平素は、本校の教育活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。

さて、このたび、長寿命化改修工事を本館棟、中校舎、特別教室棟等にて下記のとおり実施いたします。

工事期間中は、作業音等による授業への影響を及ぼすことも見込まれます。上記の点を含め、生徒の登下校、校内での安全確保や授業及び部活動への影響については、十分配慮し対策を講じます。

つきましては、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

記

工事の概要

1 工 程

令和6年10月から令和7年3月末（予定）：特別教室棟、中校舎等

令和7年3月から令和7年10月末（予定）：本館棟

2 内 容

外壁改修工事、屋上防水改修工事、トイレ改修工事（特別教室棟）

空調設備設置工事（本館棟：選択教室5教室、特別教室棟5教室：音楽教室、書道教室、第1美術教室、被服教室、調理室）等

総合工事工程表

県立北須磨高等学校本館外長寿命化改修(一部実施)工事 総合工事工程表													工期 2024年9月25日から2025年10月31日(予定)											
	2024年				2025年																			
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
仮設工事	準備工事														仮設事務所、仮囲い									
特別教室棟(北側校舎)																								
															外部足場									
															外壁改修工事、防水工事									
															内部トイレ改修工事									
中校舎棟(中央校舎)																								
															外部足場									
															外壁改修工事、防水工事									
本館棟(南側校舎)																								
															外部足場									
															外壁改修工事、防水工事									
その他付属工事																								
															空調機器改修工事									
その他付属工事																								
															各所外構工事									

総合仮設計画図

